

STAND UMSETZUNG EU-WRRL

3. BEWIRTSCHAFTUNGSZEITRAUM

Maßnahmen und Kosten
der einzelnen Gemeinden
Stand 2022-06-07

WRRL CHRONOLOGIE UND ZIELE

22.12.2000 die Richtlinie 2000/60/EG des Europ. Parlaments und des Rates der Europ. Union zur Schaffung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Ziel: mindestens "guten Zustand" der Oberflächengewässer"



1. Bewirtschaftungszeitraum (2009-2015) abgeschlossen
2. Bewirtschaftungszeitraum (2016-2021) abgeschlossen
3. Bewirtschaftungszeitraum (2022-2027), nach Abst. LUNG umzusetzen



Anhörungsfrist 22.12.2020 bis 22.06.21 zum 3. BWZ,
Gemeinden Abgabe Stellungnahme, AW WBV an LUNG vom 22.03.2022



endgültig überarbeiteten Dok. treten am 22.12.2021 in Kraft
Bekanntgabe Maßn. vom LUNG M-V


BEGRÜNDUNG DIENSTLEISTUNG FÜR GEMEINDE

Einflussnahme zur Gewährleistung GWU

Gewährleistung Hochwasserschutz

Berechnung der Hydraulik

Bauwerkssanierung



VORGEHEN

Sichtung des Maßnahmenprogrammes je Gemeinde
unter https://fis-wasser-mv.de/charts/steckbriefe/neu/gmd_wrrl/



Kostenschätzung der Maßnahmen nach entsprechender Kostenmatrix,
Zuordnung Zuständigkeit Gemeinde / StALU



Zusammenstellung von Tab. je Gemeinde und Amtsbereich mit
Kostenschätzung und Textbausteinen Stellungnahme
Versuch der Einflussnahme sinnhafte Maßnahmen



Festlegung Maßnahmen durch LUNG im Dez. 2021

KOSTEN- MATRIX


Maßn.- Bezeichnung	Bsp. geplante Maßnahmen/Maßnahmen in Umsetzung/ Maßn. z.Z. in Bearbeitung	Kostenberechnung [je lfd. m Vorfluter]
1	Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen, Studien / Gutachten	5,00 €
2	Machbarkeitsstudie zur Umsetzung WRRL	
3	ökolog. Gutachten und Ableitung von erforderl. Maßnahmen	
4	Optimierung strukturverbessernder Maßnahmen	30,00 €
5	Gewässerrandstreifen einrichten	50,00 €
6	Ufervegetation	
7	Anregung Eigendynamik/Gewässerentwicklungsraum/ selektive Entnahme von Ufergehölzen	100,00 €
8	Strukturverbesserung Bachlauf, durch Änderung Fließquerschnitte	
9	Optimierung Umfluter Teich Poppendorf	
10	Neutrassierung des Baches	325,00 €
11	Umbau Betonsohlgleite u. Gefälleanpassung	
12	Rückbau Wehr und Regelung Wasserverteilung zu Gunsten Umfluter	
13	Rückbau Durchlass, Rohrdurchlass entfernen	500,00 €
14	Rückbau Rohrleitung und Herstellung offenes Gewässer	
15	Rückbau Stau	
17	Sohlrampe optimieren	750,00 €
18	Durchgängigkeit optimieren/Sohlsubstrat einbringen/Gefälleverbesserg.	
19	Herstellung Durchwanderbarkeit Sohlrampe	
20	Wasserrückhaltung durch Rückbau/Schlitzten von Dämmen und Verwallungen	
21	Ersatzneubau des Straßendurchlasses	1.250,00 €
21 verschiedene Maßnahmentypen für alle Gemeinden (ohne HRO)		

AUSZUG GEMEINDE SANITZ

MAßN. 3. BWZ WRRL – TAB.

Kosten- schätzung WBV [€]	Bem. WBV für Stellungnahme bis 22.06.2021 an wrrl@LUNG.mv-regierung.de jeweils maßn.-bezogen unter Angabe der Spalte M_ID	M_ID	LAENGE Maßn.ges [m]	REAL BIS	WK_NAME	URL_MASSN	LEGEND	Länge_Anteil in Gemeinde [m]
14.250	im Rahmen GWU prüfen	WAMU-1001_M06 - Optimierung Sohlgleite	20	bis 2033	Kleine Kösterbeck	https://www.fis-wasser-mv.de/doku/m_porta _bp3/m_steckbriefe/WAMU-1001.pdf	Herst. ökol. Durchgängigk eit	19
17.400	- abgelehnt - Gewässerunterhaltung (GWU) höherer Anteil Handarbeit, Kostensteigerung bei GWU, personeller Aufwand deutlich höher - Hochwasserschutz muss gewährleistet bleiben	WAMU-1001_M08 - Totholzeinbau	3200	bis 2033	Kleine Kösterbeck	https://www.fis-wasser-mv.de/doku/m_porta _bp3/m_steckbriefe/WAMU-1001.pdf	Neugestaltung	348

AUSZUG GEMEINDE SANITZ



AUSBLICK

- ▶ Alle STN der Gem. in DB LUNG übernommen
- ▶ Nachfrage LUNG Zeitdauer Umsetzung gem. STN oder ges. Maßn. bis 2027 – Beginn mit Studien ausreichend
- ▶ Prioritätenliste für jede Gem. für Umsetzung
- ▶ Zus.-arbeit Grenzgewässer zwischen Gem. (gemeins. Beauftragung),
- ▶ Rahmenvertrag Land MV – Ing.-büros nutzbar f. Ausschreibung
- ▶ **LUNG STN:**
 - Fördermittel für einige Maßn. ab 2023 in Aussicht
 - Verfügungstellung BVVG Flächen durch Land (vereinzelte Maßn.) an Gem. über Kauf
 - Vereinzelte Maßn. Verlängerung bis 2033
- ▶ Ggf. Finanzierung v. Maßn. als Ausgleichsfläche bei Baumaßnahmen der Gem.
- ▶ Freiwilliger Flächentausch v. Landwirten

PRIORITÄT

Priorität		2.	3b	3a	3d	1.	4	3c
		Studien	Maßnahmen Gew.-verlauf	Rückbau Rohrleitung	Rückbau Durchlässe	Ersatzneubau Durchlässe	Sohlan- passung	Wasserrückhalt/ Vernässung
Amt	Gemeinde							
xyz	xyz							
	Summe Kosten	€	€	€	€	€	€	€

Maßnahmenplanung - Kosten

Zeitraum Handlungsfelder	1. BZR [Mio. Euro]	2. BZR [Mio. Euro]	3. BZR [Mio. Euro]	2027 ff. [Mio. Euro]	Summe [Mio. Euro]
Durchgängigkeit	11,9	12,1	32,1	94,6	
Struktur	48,0	47,1	224,3	473,6	
Standgewässer	10,0	10,0	8,2	18,0	
Summe	69,9	69,2	264,6	586,2	989,9

- ▶ derzeit keine verpflichtende Umsetzung WRRL durch Gemeinden
- ▶ EU – Deutschland potenziell mgl. Vertragsverletzungsverfahren
- ▶ FöMi Höhe ab 2023 unbekannt